



T.C.
ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Proje ve İnşaat Dairesi Başkanlığı

Sayı : 41909972-010.06.01-283585
Konu : İş artışı sebebiyle tasfiye işlemleri

26.04.2017

GENELGE
(2017/10)

Bilindiği üzere 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu'nun Sözleşme kapsamında yaptırılacak ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi başlıklı 24 üncü maddesi ile “... anahtar teslimi götürü bedel ihale edilen yapım işlerinde sözleşme bedelinin % 10'una, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal ve hizmet alımlarıyla yapım işleri sözleşmelerinde ise % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde aynı yükleniciye yaptırılabilir... İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağına anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak bu durumda, işin tamamının ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesi zorunludur.” hükmü ile iş artışının nasıl yapılacağı düzenlenmiş, ancak mezkur Kanun'da ve ikincil mevzuatında iş eksilişine ilişkin düzenleme yapılmamıştır.

Tip Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 22.6 maddesinde “İdare istediği takdirde; bir işte, sözleşmeye esas proje içinde kalan ancak öngörülemeyen durumlar nedeniyle bir iş artışının zorunlu olduğu hallerde, ayrıca bir yükleniciye yaptırılması mümkün olan bir işi başkasına da yaptırabilir, bundan dolayı yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunamaz.” ve 47.14 maddesinde “Tasfiye halinde; işin yüklenici tarafından yapılmış kısımları için, tasfiye onay tarihi geçici kabul tarihi sayılmak üzere, geçici kabul, teminat süresi ve bu süredeki bakım sorumluluğu, kesin kabul ve teminatın geri verilmesi ... normal şekilde bitirilmiş işlerde olduğu gibi aynen uygulanır...” hükümleri yer almaktadır.

Bu itibarla; yatırımların gecikmeksizin faydaya dönüştürülmesini sağlamak açısından bir iş'te herhangi bir zamanda iş artışının olması ve bu artışın sözleşmesinde izin verilen üst sınırları geçeceğinin tespit edilmesi halinde; Olur hazırlanarak Tasfiye Kararı alınması, bu kararda Kanun'un amir hükmü çerçevesinde sözleşme bedelinin %100'üne kadar yükleniciye yaptırılacak işlerin mütemmim cüzleri dikkate alınarak belirlenmesi, yüklenici ile tasfiye hususlarına ilişkin Protokolün imzalanması, sonrasında mevcut sözleşme hükümleri aynen uygulanmak suretiyle mütemmim cüzleri ile birlikte imalatın tamamlanması ve işin sözleşme bedelinin %100 seviyesine getirilmesi, yüklenicinin kabul talebinde bulunması ve devamında denetim teşkilatınca ön inceleme raporunun oluşturulması ve kabule uygun görülmesinden sonra yeni bir Olur hazırlanarak Tasfiye Onayı alınması, tasfiye onay tarihi geçici kabul tarihi sayıldığından bu Olur'un Tensip paragrafında “Tasfiye Onay tarihi ... olmak üzere tasfiye edilmiştir” ifadesi kullanılarak yüklenicinin işi tamamladığı tarihin belirlenmesi,

Tasfiye Protokolünün imzalanmasından sonra geriye kalan işler için yatırımın gecikmeden ve ilk sözleşme kapsamında devam eden işlerle eşzamanlı bitirerek hizmete alacak şekilde ivedilikle yeni ihale hazırlıklarına başlanması,
hususlarında gereğini rica ederim.

Murat ACU

EK/EKLER :

- Tasfiye Protokol Örneđi (1 sayfa)

“(işin adı)”
İŞİNE AİT
TASFİYE PROTOKOLÜ

DSİ Genel Müdürlüğü (*İdare adı*) ile (*yüklenici adı*) arasında (*sözleşme tarihi*) tarihinde sözleşmesi imzalanan (*ana proje adı*) kapsamındaki “(işin adı)” işinde; Özel Teknik Şartnamesinde işin kapsamı (*kapsam yazılacak*) olup söz konusu iş için toplam (*verilen süre uzatımları toplamı*) gün süre uzatımı verilmiş, verilen son süre uzatımı ile iş bitim tarihi ... olarak belirlenmiş, iş’de (*iş artışı sebepleri*) sebepleriyle 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Sözleşme kapsamında yaptırılabilir ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi” başlıklı 24 üncü maddesi çerçevesinde iş artışının sözleşmesinde izin verilen üst sınırı geçtiği tespit edilmiştir.

Söz konusu işin Sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin “Sözleşmenin feshi ve tasfiye durumları” başlıklı 47 nci maddesi gereğince ... tarihli ve ... sayılı Tasfiye Kararı Olur’u doğrultusunda; mevcut sözleşme kapsamında (*işin kapsamında yapılacak işler*) yapılacak olup (*işin kapsamından çıkarılacak işler*) kapsamdan çıkarılacaktır.

Madde 1. Bu protokolün imza tarihinden sonra sözleşme bedelinin %100’üne kadar imalatlar müteimmim cüzleri ile birlikte yüklenici tarafından tamamlanacaktır.

Madde 2. (*sözleşme tarihi*) tarihli sözleşme hükümleri, kapsamı yukarıda belirtilen işler için aynen geçerli olacaktır.

Madde 3. Yukarıda belirtilen işler tamamlandığında yüklenici, kabul işleminin yapılması için başvuruda bulunacaktır.

Madde 4. Denetim teşkilatınca ön inceleme raporunun oluşturulması ve yapılan işlerin kabule uygun görülmesinden sonra Tasfiye Onayı Olur’u alınacaktır.

Madde 5. Bu tasfiye dolayısı ile yükleniciye hiçbir tazminat ve herhangi bir nam altında masraf ödenmeyecektir.

Madde 6. Bu protokolde hüküm bulunmayan hallerde sözleşme eki Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

Madde 7. Bu protokol nedeniyle çıkacak ihtilaflarda ... Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 8. Bu tasfiye protokolü ile ilgili her türlü vergi, resim, harç ve masraflar yükleniciye aittir.

Madde 9. Bu protokol imza tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Madde 10. On madde ve bir sayfadan ibaret olan bu tasfiye protokolü iki nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir ... / ... / 20..

Yüklenici

DSİ Genel Müdürlüğü adına
(İdare yetkilisi)